

กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ วง (สี่วง)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๙.๖๖ % (ร้อยละเก้าจุดหกหกของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๑.๑ กั้นแนวเขตก่อสร้าง/ปรับปรุง ด้วยผ้าใบกันฝุ่น และรื้อถอนส่วนที่จะทำการปรับปรุง
 ขนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์ รื้อถอนไปเก็บที่กำหนดให้
 ๑.๒ เดินท่อนงานระบบไฟฟ้า
 ๑.๓ เดินท่อส่งลมงานระบบเครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ
 ๑.๔ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาล - ดับเพลิง
 ๑.๕ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๗.๙๕ % (ร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดเก้าห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๒.๑ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
 ๒.๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง
 ๒.๓ ติดตั้งโครงเคร่าผนังตกแต่งภายใน
 ๒.๔ งานติดตั้งโครงเคร่าครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่
 ๒.๕ เดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ
 ๒.๖ ร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้างานระบบปรับอากาศ
 ๒.๗ ร้อยสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๙.๖๔ % (ร้อยละยี่สิบเก้าจุดหกสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๓.๑ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมด
 ๓.๒ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง
 ๓.๓ งานทาสีรองพื้น
 ๓.๔ งานติดตั้งวัสดุปิดผิวตกแต่งครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่
 ๓.๕ งานติดตั้งผิวผนังตกแต่งภายใน
 ๓.๖ ติดตั้งดวงโคม เตารับ สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า
 ๓.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา - สุขาภิบาล - ดับเพลิง
 ๓.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และหัวจ่ายท่อลม
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๔

จำนวนเงิน ๓๒.๗๕ % (ร้อยละสามสิบสองจุดเจ็ดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด

๔.๒ ติดตั้งกระเบื้องยาง

๔.๓ งานติดตั้งวอลเปเปอร์ผนัง

๔.๔ งานทาสี

๔.๕ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ลอยตัว

๔.๖ เชื่อมต่อระบบของงานระบบทั้งหมด และทดสอบระบบต่างๆ ของงานระบบ

๔.๗ ทำความสะอาดก่อนส่งมอบพื้นที่

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์า ตันธนศรีกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจษฎา กฤษสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันธิกร ทิพย์ดวง)

ช่างปูน ช ๔